

Утверждаю

**Дорожная карта**  
**по обновлению материально-технической базы ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ОВЗ» в рамках федерального проекта**  
**«Современная школа» национального проекта «Образование»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные	Результат	Сроки реализации	Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД)
1.	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – Проект)	Директор Смирнова Г.Н.	Протоколы совещаний	Декабрь 2021	
2.	Определение перечня помещений ОУ, в которых будет обновлена материально-техническая база	Администрация ОУ		Декабрь 2021	
3.	Проведение мониторинга актуального состояния материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды Учреждения	Рабочая группа	Аналитическая справка о состоянии МТБ Учреждения	Январь 2021	Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai), включающий заполненную таблицу мониторинга с цветными фотографиями и аналитическую справку по школе в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).
4.	Формирование и согласование перечня оборудования для материально-технического оснащения помещений в рамках Проекта	Рабочая группа	Инфраструктурный лист	Январь 2022	Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными инфраструктурными листами (письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.emai) о предоставлении заключения. + скан письма - заключения оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)

5.	Утверждение плана-графика повышения квалификации членов педагогического коллектива. Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников по вопросам реализации проекта.	Администрация, педколлектив	Разработан план-график повышения квалификации педколлектива	Январь-февраль 2022	Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2022 г. проводятся в течение года оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) по отдельному графику
6.	Внесение изменений в Программу развития Учреждения с учётом реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы. размещение обновлённой Программы на официальном сайте Учреждения.	Администрация, рабочая группа	Программа утверждена, размещена на официальном сайте Учреждения	Январь 2022	Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a> ), о размещении программ развития каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ (приложение 4).
7.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола»	Зам. директора по АХЧ Жданова З.С.	Заключение	Январь 2022	
8.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения Учреждения	Специалисты по закупкам	Извещение о проведении первой закупки	Февраль 2020	Сканы извещений о проведении первой закупки.
9.	Разработка и направление оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	Зам. директора по АХР Жданова З.С.	Дизайн-проекты оснащаемых помещений	Апрель 2020	Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола»
10.	Доставка и установка оборудования средств обучения и воспитания	Зам. директора по АХР Жданова З.С.	Товарные накладные, акты приёмки работ	Август 2022	Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a> ) о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в

					соответствии с одобренным инфраструктурным листом
11.	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в Учреждении в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола».	Зам. директора по УВР Венина Л.Н.	Аналитические справки по результатам мониторинга	10 октября 2022	Оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a> ) об участии во II этапе конкурса «Доброшкола»
12.	Охват обучающихся Учреждения образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.	Зам. директора по УВР Венина Л.Н.	Аналитические справки по результатам мониторинга	28 ноября 2022	Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a> ) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 8).
13.	Охват обучающихся Учреждения дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания.	Зам. директора по ВР	Аналитические справки по результатам мониторинга	28 ноября 2022	Оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО, письмо направляется на почту <a href="mailto:dobroshkola@ikp.emai">dobroshkola@ikp.emai</a> ) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 9).